

Cronoprogramma procedurale

Attività	Descrizione attività	Data completamento	Trimestre/anno
Redazione progetto	Redazione progetto definitivo	15/12/23	IV/2023
Individuazione del soggetto realizzatore	Affidamento Società in house	31/12/23	IV/2023
Autorizzazione	Permesso di Costruire deroga ai sensi art. 14 DPR 380/2001	10/12/25	IV/2025
Redazione progetto	Redazione progetto esecutivo	15/12/25	IV/2025
Predisposizione documentazione per gara d'appalto	Redazione Disciplinare, Capitolato Speciale, Avviso ecc.	20/12/25	IV/2025
Espletamento procedura di gara	Aggiudicazione provvisoria, aggiudicazione definitiva, stipula contratto	10/01/26	I/2026
Esecuzione lavori	Realizzazione opere, murarie e infrastrutturali, installazione macchinari e programmi informatici	31/03/26	I/2026
Chiusura lavori	Collaudi e messa in esercizio	30/06/26	II/2026